



Ders Bilgi Formu

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuvar (saat/hafta)
ŞANTIYE VE ORGANİZASYONU	INT1092	3	3	2	2	0

Önkoşullar	Yok
------------	-----

Yarıyıl	Güz
---------	-----

Dersin Dili	Türkçe
-------------	--------

Dersin Seviyesi	Ön Lisans Seviyesi
-----------------	--------------------

Ders Kategorisi	Temel Meslek Dersleri
-----------------	-----------------------

Dersin Veriliş Şekli	Yüz yüze
----------------------	----------

Dersi Sunan Akademik Birim	İnşaat Teknolojisi
----------------------------	--------------------

Dersin Koordinatörü	Ahmet Yüksel Karahan
---------------------	----------------------

Dersi Veren(ler)	Ahmet Yüksel Karahan
------------------	----------------------

Asistan(lar)ı	
---------------	--

Dersin Amacı	Öğrenci, Şantiyenin kurulum planını hazırlayarak, iş programını yapabilecektir.
--------------	---

Dersin İçeriği	Şantiye kurulumu, İş programı, Şantiye imalat hazırlığı, İmalat ekipleri, Aplikasyon çalışmaları, Hafriyat işleri, Şantiye defterleri, Büro çalışmaları, İmalat kontrolü, Ölçme ve değerlendirmeler
----------------	---

Opsiyonel Program Bileşenleri	Yok
-------------------------------	-----

Ders Öğrenim Çıktıları

1	Şantiye kurulum çalışmalarını yapabilecektir.
2	Şantiyeyi imalat yapılabilir hale getirebilecektir
3	İmalatların iş programına uygun yürütülmesi için gerekli denetim çalışmalarını yürütebilecektir.
4	Hak edişleri düzenleyip, imalat kabulleri yapabilecektir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta	Konular	Ön Hazırlık
1	Şantiye kurulumu	
2	İş programı	
3	Şantiyede imalat hazırlığı	
4	İmalat ekipleri	
5	Aplikasyon çalışmaları	
6	Hafriyat işleri	
7	Hafriyat işleri	
8	Ara Sınav 1	
9	Şantiye defterleri	
10	Büro çalışmaları	
11	İmalat kontrolü	

12	Hakediş hazırlama	
13	Hakediş hazırlama	
14	Hakediş hazırlama	
15	Final	

Değerlendirme Sistemi		
Etkinlikler	Sayı	Katkı Payı
Devam/Katılım		
Laboratuvar		
Uygulama		
Arazi Çalışması		
Derse Özgü Staj		
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği		
Ödev	1	20
Sunum/Jüri		
Projeler		
Seminer/Workshop		
Ara Sınavlar	1	40
Final	1	40
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı		60
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı		40
TOPLAM		100

AKTS İşyükü Tablosu			
Etkinlikler	Sayı	Süresi (Saat)	Toplam İşyükü
Ders Saati	13	4	52
Laboratuvar			
Uygulama			
Arazi Çalışması			
Sınıf Dışı Ders Çalışması	13	2	26
Derse Özgü Staj			
Ödev			
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği			
Projeler			
Sunum / Seminer			
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	5	5
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)	1	5	5
Toplam İşyükü			88
Toplam İşyükü / 30(s)			2.93
AKTS Kredisi			3

Diğer Notlar	Yok
--------------	-----